



Vertrags-, Änderungs- & Claim Management

im internationalen Infrastruktur-,
Maschinen- & Anlagenbau

HIER REGISTRIEREN

15. + 16. Mai 2024
jeweils 9:00 – 17:00 Uhr

WKO | 1040 Wien

Tage auch einzeln buchbar!



Erfolgreiche Projektabwicklung durch rechtzeitiges Erkennen von vertraglichen Problemstellen und optimaler Umgang mit Forderungen von und gegen Auftraggeber!

Dieses Seminar bietet Ihnen einen Überblick zum Thema Vertragsgestaltung / Vertragsanalyse und Claim Management im Industriebau.

Anhand konkreter Case Studies werden Vertragsklauseln analysiert und Lösungsansätze für Claim-Situationen erarbeitet.

in Kooperation mit: **centerline**®



Zielgruppe

- Projektleiter:innen
- Projektkaufleute
- Technische Projektmitarbeiter:innen
- Contract- und Claim-Manager:innen
- Unternehmensjurist:innen
- Interessierte Mitarbeiter:innen von Anlagenbauunternehmen

Hintergrund

Mit dem Begriff Contract-Management wird ein ganzheitlicher Prozess beschrieben, bei dem die Analyse des Kundenvertrages, konkreter die spezifische Analyse von vertraglichen Risiken, Chancen und Fallen, sowie die Identifikation von allfälligen Änderungen, Störungen und Abweichungen im Vordergrund steht.

Das Claim-Management stellt einen spezifischen Teil davon dar und bezieht sich vor allem auf den Umgang mit potentiellen bzw. tatsächlichen Änderungen und Abweichungen von dem ursprünglich vertraglich vorgesehenen Projektausmaß.

Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, ist **professionelles Vertrags- und Claim-Management** mittlerweile eine **absolute Notwendigkeit**. Neben Projektleiter:innen und Projektkaufleuten sollten heute jedenfalls auch Projektmitarbeiter:innen und Mitarbeiter:innen in Einkauf, Expediting, Engineering und Site Services die grundlegenden Methoden und Tools kennen.

Unsere Experten

Dipl.-Ing. Alexander Kogler

Centerline Management Consulting GmbH

Studium an der Montanuniversität Leoben, viele Jahre im internationalen Industrieanlagenbau (Metallurgie) in Südafrika, UK und Brasilien tätig. Betreut als Berater insbesondere die Arbeitsgebiete „Projektmanagement im internationalen Industrieanlagenbau und im Investitionsgüterbereich“, „Krisenintervention in Projekten“ sowie „PM Karrieresysteme“.

Dipl.-Ing. Werner Lindenthaler

Andritz Hydro GmbH

Studium Maschinenbau, viele Jahre im internationalen Großanlagebau tätig, Beginn im Sales for Combined Cycle im Jahr 1995, danach Projektabwicklung (ebenfalls CC – therm. Kraftwerke), dann im Versicherungsbereich – mit Schwerpunkt Schadensabwicklung (Claim Management), seit 2011 als Support für Projektmanager im Bereich Contract/Claim Management tätig.

MMag. Dr. Kâzım Yılmaz

Rechtsanwalt und Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft eines weltweit führenden Industriekonzerns

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der umfassenden rechtlichen Betreuung und Unterstützung von Maschinen- und Anlagenbauunternehmen. Er unterstützt laufend international agierende Industrieunternehmen bei ihren Projekten, und dies weltweit.

Vertrags-, Änderungs- und Claim Management im internationalen Infrastruktur-, Maschinen- und Anlagenbau

15. + 16. Mai 2024 | jeweils 9.00 – ca. 17.00 Uhr

WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

HIER REGISTRIEREN

Teilnahmebetrag pro Tag pro Person

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat,
Kaffeepausen und Business Lunch

€ 545,00 + 20% USt.

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 436,00 + 20% USt.

Packagepreis für beide Tage:

Teilnahmebetrag für beide Tage pro Person

inkl. elektronischen Trainingsunterlagen, Teilnahmezertifikat,
Kaffeepausen und Business Lunch

€ 1.020,00 + 20% USt.

Ermäßigter Preis für ICC Austria Mitglieder:

€ 816,00 + 20% USt.

Erhalten Sie 10% Rabatt p. P. bei zeitgleicher Buchung ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens pro Seminartermin !

Das Programm

Tag 1 / 15. Mai 2024

Referent: Dipl.-Ing. Alexander Kogler

Begriffe und Definitionen im Vertragsmanagement

- Verträge bilden die Grundlage eines jeden Anlagenbauprojektes und so auch für das Claim Management. Diskutiert werden der wesentliche Aufbau von Verträgen, wichtige Klauseln und ihre Formulierungen und übliche Fallstricke in Verträgen.
- Für Projektleiter:innen und Projektteams ist es unerlässlich, Verträge aus Sicht des Projektmanagements auf Stärken und Schwächen zu analysieren und entsprechende operative Maßnahmen im Projekt ableiten zu können.

Case Study

- Die Teilnehmer:innen analysieren konkrete Vertragsklauseln aus unterschiedlichen Anlagenbauprojekten auf ihre Stärken und Schwächen und leiten daraus Änderungsvorschläge für die Klauseln (Vertriebssicht) und operative Maßnahmen im Projekt (Abwicklungssicht) ab.

Claims und Change Orders

- Das Thema Claim Management wird von verschiedenen Seiten beleuchtet:
 - Welche unterschiedlichen Strategien kann ein Unternehmen im Claim Management haben und wovon sind diese Strategien abhängig?
 - Wie wirkt sich die Unternehmenspolitik im Claim Management auf das operative Claim Management eines Projektes aus?
- Claim Management wird in den Projektmanagement Prozess integriert und die verschiedenen Stufen im Claim Management (Identifikation – Dokumentation – Anmeldung – Durchsetzung / Abwehr) besprochen.
- Wichtige Tools und Vorlagen für ein strukturiertes Claim Management werden vorgestellt.

Case Study

- Anhand eines Fallbeispiels (Claim Situation in einem internationalen Anlagenbauprojekt) erarbeiten die Teilnehmer:innen Lösungsszenarien.

Tag 2 / 16. Mai 2024

Referenten: Dipl.-Ing. Werner Lindenthaler
MMag. Dr. Kâzım Yılmaz

Der Anlagenbauvertrag

- Mögliche Vertragskonstellationen
- Fallstricke und wichtige Klauseln in Anlagenbauverträgen
- Praxisbeispiele

Case Study

- Ausgewählte Vertragsklauseln, Stärken/Schwächen-Analyse aus Sicht des Anlagenbauers
- Diskussion

Ein Fall aus der Praxis: „Claim-Notification für Extension of Time(EoT)“: Streit über rechtzeitige/ausreichende Notifizierung

- Projektsetup und vertragliche Grundlagen
- Vorgeschichte / Anlass für EoT Claim / EoT Notification
- Rejection due to late notification – Argumentation/Begründung
- Consequences of late notification: Common Law vs Civil Law
- Vertragsbasis und Problem
- Entgegnung und Lösungsansatz
- Wie wurde der Fall gelöst? / Lessons learned
- Diskussion

Abschluss

- Zusammenfassung
- Lessons Learned
- Abschlussrunde

Erweitern Sie Ihr Wissen !

Site-Management im internationalen Großanlagenbau

25. April 2024, Wien

Projektsteuerung & Leistungsfortschrittsmessung in internationalen Maschinen- und Anlagenbauprojekten

3. + 4. Oktober 2024, Online--Training

Follow us on

